## Plano de Gerenciamento do Escopo Desenvolvimento de um aplicativo PAV

Preparado por : Diego Ferreira diegofherreira@hotmail.com

29 de outubro de 2020

Processo de definição da EEP - Especificação do Escopo do Projeto

Análise da DPT por todos os envolvidos

Confecção das atas de reunião com simultânea validação dos participantes Diego Ferreira realizará as DEP definir inicial do escopo e validar DEP

Processos para criação, aprovação e manutenção da EAP

Análise da DEP por todos os envolvidos Reunião de criação conjunta da EAP Confecção das atas de reunião com simultânea validação dos participantes

Diego Ferreira elabora a EAP Reunião para
validação da
EAP

A EAP é alterada
somente após a
aprovação de
uma solicitação
de mudança.

Processos de aceitação das entregas

Diego recebe ok de executar sobre a entrega Diego avalia requisitos de qualidade e convoca solicitante e avaliador Reunião para validação e aprovação da entrega

Diego atualiza cronograma com ok da entrega

Plano de gerenciamento de mudanças de escopo

Diego recebe solicitação de mudança aprovada

Diego direciona a solicitação ao responsável Diego gerencia a mudança Diego atualiza documentos associados

Autorização

Aprovado por:

	Data:
Diego Ferreira	
Patrocinador / Gerente Projeto	
Aprovado por:	
	Data:
Diego Ferreira	
Patrocinadora / Sub-Gerente Projeto	