## Termo de Encerramento do Projeto PAV

Preparado por : Diego Ferreira diegofherreira@hotmail.com

26 de Novembro de 2020

## Conclusão do Projeto PAV

## Cliente Data de encerramento do aplicativo Orlando Ferreira 25/11/2020 Principais Mudanças Aprovadas Principais Desvios baixa o custo do projeto Custo adicional pela mudança de plataforma C++ Principais Lições Aprendidas Planejar com detalhamento suficiente para evitar mudanças de escopo e ter mais tempo para a elaboração e testes do programa. Comentários do Cliente Cliente satisfeito com o resultado Final. Comentários do Patrocinador Patrocinador considera o projeto concluído com sucesso. Aprovação Aprovado por: Data: \_\_\_\_\_ Diego Ferreira Assinatura do Controle da Qualidade Data: \_\_\_\_\_ Diego ferreira Patrocinador / Gerente Projeto

Data: \_\_\_\_

Diego ferreira

Assinatura do Patrocinador