Plano de Gerenciamento dos Custos ${\bf PAV}$

Preparado por : Diego ferreira diegofherreira@hotmail.com

29 de Outubro de 2020

Processos para gerenciamento dos custos do Projeto

Todos os gastos tem que ter no mínimo três orçamentos para ser aprovado. A análise desses orçamentos deverão ser feitos pelo SR: Diego Ferreira

Toda mudança do projeto e compras será devidamento autorisado pelo SR: Diego Ferreira Deverá ter reunios de 1 hora toda sexta feira, para debater e melhorar o desenvolvimento.

Nível de precisão necessário, limites e unidades de medida que serão utilizadas

Os valores dos custos do projeto deverão utilizar como referência Reais sem necessidade dos centavos.

Qualquer alteração de custos que ultrapassar 5% da estimativa da linha de base deverá ser avaliada pelo Comitê Executivo do Projeto.

Procedimentos organizacionais relacionados

Não se aplica.

Regras para medição de desempenho

Serão utilizadas técnicas de gerenciamento de valor agregado, tais como:

- IDC índice de desempenho de custos, e;
- VC variação de custos.

Formato de relatórios

Todos os relatórios serão tratados no Plano de Gerenciamento de Comunicações.