Termo de Abertura do Projeto PAV

Preparado por : Diego Ferreira Santos diegofherreira@hotmail.com

22 de Setembro de 2020

Descrição do Projeto em Alto Nível

A unificação da burocracia em um sistema seguro e eficaz, nessa etapa vamos fazer o diagrama de fluxos de todo o programa e se possível começar a programação.

Propósito ou Justificativa do Projeto

Esse projeto tem como objetivo unificar e desburocratizar o sistema de cadastro nacional,É ter um acompanhamento para vida de todos os cidadãos brasileiros o SUS não terá mais esperas longas.

Objetivos do Projeto

A plataforma tem que ser sustentável, e de acordo com os demais requisitos coletados, documentados e aprovados junto a todas as partes interessadas.

Benefícios

Os benefícios são muitos e muito satisfatórias pois consegui marcar ter um acompanhamento inteiro somente em um sistema sem falhas já é um grande benefício mas o foco total do programa é antecipar possíveis doenças como por exemplo: Cancer de protata de mama e acompanhar a saúde dos brasileiros assim não gastamos como tratamento longos e caros e a recuperação do paciente é bem mais simples e satisfatória.

Requisitos de alto nível

- 1. Tem que ter um bom fucionamento.
- 2. Acesso a todas plataformas.
- 3. Tem que ter acessibilidade para deficientre.
- 4. Atender às normas e leis vigentes.

Premissas iniciais

- 1. A gestão do projeto será responsabilidade do Sr. Diego;
- 2. Caso seja necessário executar alguma atividade fora do horário acima, o empreiteiro responsável deverá solicitar uma autorização formal do Sr. Diego;

Restrições iniciais

- 1. As atividades do projeto poderão ser executadas durante toda a semana se possivel.
- 2. Todas as atividades do projeto deverão ser executadas obedecendo a práticas sustentáveis;
- 3. Os operários deverão utilizar equipamentos de segurança de acordo com a legislação vigente;

Limites do Projeto

O projeto não inclui possíveis melhorias por terceiros e abrangera somene nacional.

Riscos de Alto Nível

- 1. Dificuldades no levantamento dos requisitos, tendo em vista a solicitação de aderência a práticas sustentáveis;
- 2. Problemas com fornecedores;
- 3. Falta de mão-de-obra qualificada;
- 4. Falta de equipamentos adequados;
- 5. Estouro de orçamento;
- 6. Intempéries;
- 7. Acidentes de trabalho;
- 8. Danos provocados a terceiros;

Resumo do Cronograma de Diego

- 1. Reunião de kickoff do Projeto
- 2. Coleta de Requisitos
- 3. Definição do Escopo
- 4. Planejamento
- 5. Execução da plataforma

Resumo do Orçamento

Está previsto um orçamento sem fiadores

Lista das Partes Interessadas

- 1. Diego ferreira
- 2. Cicero (Professor)

Requisitos para Aprovação do Projeto

1. Somente pelo Dr: Diego

Gerente do Projeto

1. Diego Ferreira

Patrocinador

1. Diego Ferreira

A 1	•	~
Auto)r172	acao
1100		ayao

Aprovado por:		
Diego Ferreira	Data:	
Patrocinador / Gerente Projeto		
Aprovado por:		
	Data:	
Diego Ferreira		
Patrocinadora / Sub-Gerente Projeto		